

Einschränkungen im Straßenverkehr im EÜ - Bereich der Reichenhaller Straße und der B 20 in Freilassing

	Jan 15	Feb 15	Mrz 15	Apr 15	Mai 15	Jun 15	Jul 15	Aug 15	Sep 15	Okt 15	Nov 15	Dez 15	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	Jul 16	Aug 16	Sep 16	Okt 16		
Sparten Verlegung						15.06.2015 bis 24.08.2015 70 Tage																		
Reichenhaller Straße - Einspurig befahrbar									25.08.201 bis 16.03.2016 226 Tage															
Einschub Block Nr 1															17.03.- 02.04.2016 13 Tage									
Reichenhaller Straße - Einspurig befahrbar																								
Einschub Block Nr 2																18.-25.04.16 8 Tage								
Reichenhaller Straße zweispurig befahrbar																	26.04.2016 bis 26.08.2016 119 Tage							
Einschub Block Nr 3																					29.08.2016 bis 05.09.2016 8 Tage			
Reichenhaller Straße - Einspurig befahrbar																						06.09.201 6 bis 18.09.201		
Herstellung Endzustand																							19.09. - 09.10.2016	

Freilassing, 26.01.2015
Maria Enderle

Legende:

- Vollsperrung der Reichenhaller Straße**
- Straße zweispurig befahrbar**
- Straße einspurig befahrbar**